

竹原市の農地・農業用施設災害復旧事業

令和2年2月28日時点

No	工事番号	被災場所	種別	田・畑・施設等	着手済	完了	工期（本工事）
1	203-2	下野 受中谷	農地	畑	○	○	令和1年9月5日 ~ 令和1年11月30日
2	203-3	下野 須方	農地	田	○	○	令和1年6月4日 ~ 令和1年9月30日
3	203-4	下野 須方	農地	畑	○	○	令和1年6月4日 ~ 令和1年9月30日
4	203-88	下野 須方	農地	田	○	○	令和1年6月4日 ~ 令和1年9月30日
5	203-89	下野 須方	農地	田	○	○	令和1年6月4日 ~ 令和1年9月30日
6	203-90	下野 須方	農地	田	○	○	令和1年6月4日 ~ 令和1年9月30日
7	203-91	下野 須方	農地	畑	○	○	令和1年6月4日 ~ 令和1年9月30日
8	203-6	下野 水永山	農地	畑			(調整中)
9	203-7	下野 多西郷	農地	田			(調整中)
10	203-77	下野 桑垣内	農地	田	○		令和2年2月29日 ~ 令和2年5月29日
11	203-92	下野 下宿谷	農地	田	○		令和1年12月25日 ~ 令和2年3月19日
12	203-8	東野 上青田	農地	畑	○	○	令和1年7月9日 ~ 令和1年9月30日
13	203-9	東野 下青田	農地	畑	○	○	平成30年10月3日 ~ 平成31年1月30日
14	203-12	東野 町田	農地	田	○	○	平成31年4月12日 ~ 令和1年8月30日
15	203-14	東野 下沖田	農地	田			(令和1年度事業着手予定(第4四半期))
16	203-18	東野 中柏野	農地	畑	○	○	令和1年11月8日 ~ 令和2年2月21日
17	203-84	東野 中柏野	農地	田	○	○	令和1年10月4日 ~ 令和2年2月28日
18	203-13	東野 下沖田	農地	田			(調整中)
19	203-16	東野 中沖田	農地	田			(令和1年度事業着手予定(第4四半期))
20	203-17	東野 中沖田	農地	畑			(令和1年度事業着手予定(第4四半期))
21	203-80	東野 中沖田	農地	田			(令和1年度事業着手予定(第4四半期))
22	203-81	東野 中沖田	農地	田			(令和1年度事業着手予定(第4四半期))
23	203-10	東野 下青田	農地	田	○		令和1年12月10日 ~ 令和2年3月31日
24	203-11	東野 下青田	農地	田	○		令和1年12月18日 ~ 令和2年3月13日
25	203-73	東野 中沖田	農地	田	○		令和2年1月28日 ~ 令和2年3月13日
26	203-74	東野 下青田	農地	田	○		令和1年12月10日 ~ 令和2年3月31日
27	203-75	東野 下青田	農地	田	○		令和2年1月28日 ~ 令和2年3月31日
28	203-21	小梨 大縄	農地	田			(調整中)
29	203-23	新庄 片山	農地	田			(調整中)
30	203-24	新庄 青木坪	農地	田			(調整中)
31	203-26	新庄 寺	農地	田	○	○	令和1年5月29日 ~ 令和1年8月19日
32	203-27	新庄 中粉谷	農地	田			(令和1年度事業着手予定(第4四半期))
33	203-68	新庄 黒豆	農地	田			(調整中)
34	203-25	新庄 正尺	農地	田	○		令和2年1月16日 ~ 令和2年3月31日
35	203-69	新庄 東葛子	農地	田			(令和1年度事業着手予定(第4四半期))
36	203-82	新庄 片山	農地	田			(調整中)
37	203-83	新庄 片山	農地	田			(調整中)
38	203-28	新庄 堂免	農地	田			(令和1年度事業着手予定(第4四半期))
39	203-85	新庄 堂免	農地	田			(令和1年度事業着手予定(第4四半期))
40	203-86	新庄 堂免	農地	田			(令和1年度事業着手予定(第4四半期))
41	203-87	新庄 堂免	農地	田			(令和1年度事業着手予定(第4四半期))
42	203-29	西野 西湯坂	農地	田	○	○	令和1年9月20日 ~ 令和1年12月22日
43	203-31	西野 國廣	農地	田	○	○	令和1年6月19日 ~ 令和1年9月30日
44	203-32	西野 居石	農地	田			(令和1年度事業着手予定(第4四半期))
45	203-78	西野 居石	農地	田			(令和1年度事業着手予定(第4四半期))
46	203-33	西野 末國	農地	田	○	○	令和1年8月10日 ~ 令和1年12月13日
47	203-34	西野 来宿	農地	田	○	○	平成31年2月28日 ~ 令和1年6月30日
48	203-36	西野 向迫	農地	田	○		令和2年1月31日 ~ 令和2年6月15日
49	203-37	西野 渡垣内	農地	田	○		令和1年11月8日 ~ 令和2年3月31日
50	203-39	西野 田中	農地	田			(調整中)
51	203-40	田万里 金清地	農地	田	○	○	平成31年4月23日 ~ 令和1年8月20日
52	203-41	田万里 金清地	農地	田	○	○	平成31年4月23日 ~ 令和1年8月20日
53	203-42	田万里 貞則	農地	田	○	○	令和1年8月1日 ~ 令和1年12月16日
54	203-43	田万里 貞則	農地	田	○	○	令和1年6月19日 ~ 令和1年9月30日
55	203-44	田万里 鏡田	農地	田	○	○	令和1年9月12日 ~ 令和1年12月8日
56	203-45	田万里 貞国	農地	田	○	○	令和1年6月4日 ~ 令和1年9月30日
57	203-46	田万里 藤ヶ平	農地	田	○	○	令和1年6月4日 ~ 令和1年9月30日
58	203-65	田万里 明光	農地	田	○	○	令和1年6月4日 ~ 令和1年9月30日
59	203-47	田万里 大門	農地	田	○	○	平成31年4月18日 ~ 令和1年7月26日
60	203-49	田万里 真ヶ平	農地	田	○	○	令和1年7月13日 ~ 令和1年9月30日
61	203-50	田万里 大盤	農地	田			(令和1年度事業着手予定(第4四半期))
62	203-66	田万里 石迫	農地	畑			(調整中)
63	203-51	田万里 楨ヶ坪	農地	田	○		令和2年1月28日 ~ 令和2年4月17日
64	203-52	田万里 鍛冶屋垣内	農地	田	○	○	令和1年8月23日 ~ 令和2年3月27日
65	203-53	田万里 次郎丸	農地	田	○		令和1年8月10日 ~ 令和2年3月31日
66	203-67	田万里 金堀	農地	田			(令和1年度事業着手予定(第4四半期))
67	203-54	仁賀 棚ヶ迫	農地	田	○	○	令和1年8月9日 ~ 令和1年12月27日
68	203-56	仁賀 宮之西	農地	田	○	○	平成31年3月16日 ~ 令和1年6月30日
69	203-58	仁賀 宮通	農地	田	○	○	令和1年12月26日 ~ 令和2年3月31日
70	203-59	仁賀 土井垣内	農地	田	○	○	令和1年8月1日 ~ 令和1年9月30日
71	203-70	仁賀 川井	農地	田			(調整中)
72	203-62	吉名 須坪谷	農地	畑	○	○	平成30年10月3日 ~ 平成31年2月28日

竹原市の農地・農業用施設災害復旧事業

令和2年2月28日時点

No	工事番号	被災場所	種別	田・畑・施設等	着手済	完了	工期（本工事）
73	203-71	吉名 権現	農地	田			(調整中)
74	203-72	吉名 大門	農地	畑			(調整中)
75	203-76	吉名 諏訪谷	農地	畑			(調整中)
76	203-93	吉名 諏訪谷	農地	畑			(調整中)
77	203-94	吉名 諏訪谷	農地	畑			(調整中)
78	203-20	福田 四反田	農地	田			(令和1年度事業着手予定(第4四半期))
79	203-79	福田 石地藏	農地	田			(調整中)
80	203-64	忠海 清水山	農地	田			(調整中)
81	203-5008	小梨 十八原 十八原下池	施設	ため池			(調整中)
82	203-5041	小梨 久保田	施設	水路			(調整中)
83	203-5009	新庄 下神田	施設	頭首工	○	○	令和1年6月19日 ~ 令和1年9月30日
84	203-5010	新庄 片山	施設	頭首工			(調整中)
85	203-5013	新庄 青木坪 西田下池	施設	ため池			(調整中)
86	203-5014	新庄 寺 寺	施設	道路	○	○	令和1年5月29日 ~ 令和1年8月19日
87	203-5035	新庄 片山	施設	水路			(調整中)
88	203-5042	新庄 青木坪	施設	水路			(調整中)
89	203-5015	西野 赤坂	施設	頭首工			(調整中)
90	203-5017	西野 久保田	施設	水路	○	○	令和1年5月9日 ~ 令和1年10月28日
91	203-5018	西野 向迫 向迫	施設	水路			(調整中)
92	203-5019	西野 向迫 向迫3号	施設	道路			(調整中)
93	203-5036	西野 行内垣内	施設	水路			(調整中)
94	203-5038	西野 浜田 浜田3号線	施設	道路	○	○	令和1年11月30日 ~ 平成31年3月13日
95	203-5020	田万里 金清地	施設	水路	○	○	平成31年4月23日 ~ 令和1年8月20日
96	203-5021	田万里 市	施設	道路	○	○	令和1年8月1日 ~ 令和1年12月16日
97	203-5022	田万里 市	施設	水路	○	○	令和1年8月1日 ~ 令和1年12月16日
98	203-5023	田万里 真ヶ平	施設	水路	○	○	令和1年7月13日 ~ 令和1年9月30日
99	203-5024	田万里 石摺 永田	施設	頭首工			(調整中)
100	203-5025	田万里 品才地 品才地上池	施設	ため池			(調整中)
101	203-5026	田万里 品才地 品才地下池	施設	ため池			(調整中)
102	203-5027	田万里 拝石 高面	施設	頭首工			(調整中)
103	203-5028	田万里 鍛冶屋垣内 市下	施設	頭首工			(令和1年度事業着手予定(第4四半期))
104	203-5029	田万里 藤ヶ平	施設	水路	○	○	令和1年6月4日 ~ 令和1年9月30日
105	203-5039	田万里 鍛冶屋垣内	施設	水路	○	○	令和1年8月23日 ~ 令和2年3月27日
106	203-5030	仁賀 棚ヶ迫	施設	水路	○	○	令和1年8月9日 ~ 令和1年12月27日
107	203-5031	仁賀 芋ヶ迫 芋ヶ迫	施設	水路	○	○	平成31年2月20日 ~ 平成31年3月31日
108	203-5032	仁賀 柏谷 柏谷池	施設	ため池	○	○	令和1年11月8日 ~ 令和2年2月28日
109	203-5033	仁賀 辰口 金保頭首工	施設	頭首工	○	○	令和1年12月26日 ~ 令和2年3月31日
110	203-5037	仁賀 大藤谷 大藤	施設	ため池			(調整中)
111	203-5002	吉名 大蔵 半三池	施設	ため池	○	○	平成30年12月20日 ~ 平成31年3月31日
112	203-5040	吉名 諏訪谷	施設	水路			(調整中)
113	203-5004	福田 四反田 宮脇1号	施設	道路			(令和1年度事業着手予定(第4四半期))
114	203-5005	福田 四反田 宮脇2号	施設	道路			(令和1年度事業着手予定(第4四半期))
115	203-5006	福田 四反田 宮脇2号	施設	水路			(令和1年度事業着手予定(第4四半期))
116	203-5007	高崎 奥水遊 小吹1号	施設	道路	○	○	平成31年1月4日 ~ 平成31年3月31日
合計					61	47	

竹原市の林道災害復旧事業

令和2年2月28日時点

No	工事番号	被災場所	種別	施設等	着手済	完了	工期（本工事）
1		三津仁賀線林道	応急	道路	○	○	平成30年9月20日 ~ 平成30年9月28日
2		三津仁賀線林道	復旧	道路	○	○	平成31年2月9日 ~ 令和1年12月20日
合計					2	1	

※ 表中の工期は工事の進捗等によって変更する場合があります。