

(仮称) 竹原市立たけはら認定こども園の整備について

1 施設概要

- (1) 場所 竹原市竹原町（竹原区検察庁及び竹原簡易裁判所の隣地）
- (2) 施設 園舎（木造2階建て）、園庭、ちびっこ広場、防災倉庫など
- (3) 面積 敷地面積：3169.25 m²、延床面積：1112.96 m²
- (4) 定員 130名
- (5) 開園 令和2年4月



2 これまでの取り組み

(1) 用地取得

相手方：中国財務局呉出張所

取得額：91,900 千円

面積：3169.25 m²

(2) 設計業務

設計委託業者、市職員等の関係者で協議しながら、地域住民、保護者等が参加するワークショップ等を行い、基本設計、実施設計を完了した。

委託業者：株式会社あい設計

(3) 建設工事

方法：一般競争入札

施工業者：平原・勝谷特定建設工事共同企業体

金額：516,489 千円

工期：令和2年2月14日まで

(4) 備品整備（調理室）

方法：一般競争入札

相手方：日本調理機株式会社 中国支店

金額：10,800 千円

(5) 意向調査

統合する保育所の保護者を対象に調査を実施。

ほぼすべての保護者が新施設への入園を希望した。

3 今後の主な取り組み及びスケジュール

	R 1. 7	R 1. 8	R 1. 9	R 1. 10	R 1. 11	R 1. 12	R 2. 1	R 2. 2	R 2. 3	R 2. 4
①建設工事	建設工事							工期 2/14		
②園名決定	選考委 員会	公表								
③施設整備	備品協議		備品購入					備品 搬入	落成式 引越し 閉所式	開園式
④説明会		地域説明会					保護者 説明会			
⑤その他	例規改正，設置届出，職員研修等									



《 外観 1 》




《 外観 2 》



《 保育室 》



《 遊戯室 》



新こども園園舎 計画平面図

《 平面図 》



《 位置図 》

建設工事の様子（随時、市HPへ掲載）

4月2日 工事に取りかかる前の様子です。



4月15日 敷地の周りに仮囲いが設置されました。



5月15日 基礎工事が本格的にスタートしました。





5月30日 地盤改良工事が完了しました。

