

▼復旧半ばで再度被災した市道大井宿根線



令和3年7月豪雨、8月豪雨による公共土木施設や農地・農業用施設の被災については、国土交通省や農林水産省、財務省による災害査定が、令和3年9月の3次査定から、12月の第12次査定にかけて行われました。結果、竹原市所管災害査定額は、約5億9千万円あまり、広島県所管竹原管内災害査定額は、約19億円あまりと、平成30年災害に次ぐ規模となりました。

今後人家に近接した箇所や、ライフラインの影響がある等、緊急度の高い箇所から順次災害復旧工事を発注します。また、平成30年災害箇所の一部で、令和3年災害により工事中箇所が再度被害を受けた工事もあることから、これらの工事については、完成が一部令和4年度にずれ込む見込みとなりました。

令和3年7月、8月豪雨災害
広島県竹原管内
竹原市
災害査定額 約25億円

たけはら
災害復旧かわら版

発行：竹原市建設部
第15号

※1 県が管理する施設で、工事費120万円以上の災害復旧事業として採択されたものを表します。
※2 災害査定は、公共土木施設の管理者の国庫補助申請を受け、被災現場等において、査定官（国土交通省）、立会官（財務省）、申請者（県、市町）の三者合意により、復旧の範囲、工法及び金額が決定されます。

広島県西部建設事務所東広島支所
竹原管内 令和3年災害復旧

項目	査定件数 (件)	査定額 (千円)
道路・河川・砂防	62	1,946,443

令和3年災害
公共土木・農地・農業用施設災害復旧事業採択状況

項目		査定件数 (件)	査定額 (千円)
公共土木施設	道路	24	195,289
	河川	37	363,637
農地 農業用施設	農地	13	26,291
	農業用施設	4	6,646
計		78	591,863

※1 市が管理する施設で、工事費60万円以上の災害復旧事業として採択されたものを表します。
※2 河川埋塞土砂撤去等、すでに完了した応急本工事も含まれます。
※3 国庫補助採択外の単独災害は含まれません。

▼砂防河川東川災害復旧(福田町)



広島県の災害復旧工事は、平成30年災害に加えて令和3年災害による被災も多いことから、建設業者や広島県と連携を図りながら、早期の完成に取り組みます。

竹原市施行
公共土木・農地・農業用施設災害復旧事業
進捗状況（令和4年1月末時点）

項目	事業箇所	設計中	契約済 工事中	復旧 完了 件数
公共施設 災害	164	1 (±0)	26 (-9)	137 (+9)
農地・農業用 施設災害	116	1 (-3)	17 (+2)	98 (+1)
地がけ ※1	9	0	0	9
計	289	2 (-3)	43 (-7)	244 (+10)

単位：箇所数（カッコ内は、3月末時点比）
※1 災害関連地域防災がけ崩れ対策事業

広島県施行
砂防・急傾斜・治山進捗状況
（激特・緊急事業）（令和3年12月末時点）

広島県事業		事業箇所	工事契約済	
砂防	緊急	85	85	80
	激特	125	68	27
	うち竹原市内	緊急 4 激特 10	4 4	4 1
急傾斜	緊急	26	26	26
	激特	5	5	2
	うち竹原市内	緊急 4 激特 1	4 1	4 0
治山	緊急	59	59	59
	激特	176	66	27
	うち竹原市内	緊急 8 激特 13	8 5	8 1

緊急事業は、令和3年6月末までで概ね完了
単位：箇所数

広島県施行
公共土木施設災害復旧事業
進捗状況（令和3年12月末時点）

災害復旧事業 査定箇所 ※1	2,523 ※3
うち 竹原市管内	110
発注済※2	2,523 (100%)
うち 竹原市管内	110 (100%)
完了	2,035 (81%)
うち 竹原市管内	67 (60%)

単位：箇所数（カッコ内は、全数に対する構成比）
※1 県が管理する施設で、工事費120万円以上の災害復旧事業として採択されたものを表します。
※2 発注手続きが済んでいるものを表します。
※3 工事箇所数のうち、令和5年度完成目標の改良復旧事業は総数から除外したため減少しました。

広島県
竹原市
平成30年7月豪雨災害
災害復旧の進捗状況

お知らせ

かわら版に掲載しきれない情報については、市のホームページを通じて情報提供しています。
本紙とあわせてよろしくお願いいたします。

▼完成した仮屋谷川砂防堰堤(保手濱建設㈱)



1月27日に、仮屋谷川の砂防事業が完了しました。甚大な豪雨災害でお亡くなりになられました方のご冥福を心よりお祈り申し上げます。と共に、被災された方々には、心からお見舞い申し上げます。事業の完了にあたり、用地へのご協力及び工事に際してのご理解ご協力を頂き、厚くお礼を申し上げます。

広島県 仮屋谷川(港町)砂防 激甚災害対策特別緊急事業完了



▲本堤の現在の状況



▲右溪流堰堤

堰堤下流の溪流保全工の一部、管理用道路新たに工事契約が行われました。

広島県 中条川(東野町)砂防 激甚災害対策特別緊急事業

竹原市 水ノ口橋(東野町) 橋梁災害復旧工事

賀茂川に架かる水ノ口橋は、先の豪雨で橋脚を流失したこと、復旧工事を行ってきまし



▲現在の状況（施工：沖元土建㈱）

防災インフラの整備のため緊急自然災害防止対策事業が創設されました。本事業により、東野町の中条川では、上流で県により砂防堰堤の整備が進められていますが、下流側の流路整備を市事業で行っています。



▲水路整備中(施工 ㈱中国工業開発)

(表面もあります)



▲浚渫工事中（施工：㈱舛田組）

竹原町吉崎新開地区の遊水地では、災害の発生を予防、拡大の防止を目指した国の緊急浚渫事業を活用し、遊水池の浚渫工事を行っています。

竹原市 吉崎新開地区(竹原町) 緊急浚渫推進工事

北崎排水機場のある港町の遊水地でも浚渫工事が行われています。このことにより貯水容量の確保や、効率的な排水ポンプの運転など、地区内の治水機能の向上を目指しています。



▲浚渫工事中（施工：㈱青木建設）

竹原市 北崎地区(港町) 緊急浚渫推進工事

竹原市 中条川(東野町) 緊急自然災害対策事業