

添付資料 1

竹原市公共交通網計画策定に向けた今後のスケジュール（予定）

作業項目	H31.3 まで	H31				H32 以降
		第 1 四半期 (4～6 月)	第 2 四半期 (7～9 月)	第 3 四半期 (10～12 月)	第 4 四半期 (1～3 月)	
骨子案の策定	→					
計画書策定		→	→			
パブリックコメント				→		
パブリックコメントの審議				→		
議会・委員会への説明				→		
計画の公表					●	
計画期間						→ 計画期間 H32～36
地域公共交通会議	●	●	●	●	●	
開催時期(予定)	H31.3(今回)	第 1 四半期末	第 2 四半期末	第 3 四半期末	第 3 四半期末	
審議内容(予定)	骨子案	計画書前半の審議	計画書後半の審議	パブコメの審議	公表の報告	