※変更箇所朱書き

竹原市景観計画策定スケジュール（案）

【令和元年度】

１．基礎的調査・分析（景観にかかる現状把握と問題点）

上位計画等の整理

景観特性の把握

法規制状況の把握

景観づくりの問題点・阻害要素等の整理

住民及び高校生
アンケート（R1.7～9）

住民参加による
景観勉強会（R1.11.23）

２．基本方針の検討

景観づくりの課題の整理

景観計画区域
とゾーニング
（景観類型）
の設定

基本理念の検討

市全域における景観形成
の基本方針の検討

ゾーン別（景観類型別）
の景観形成方針の検討

景観
勉強会
（R2.1.24）

重点地区の選定（候補地）

竹原市景観計画策定委員会
議　題（案）

第1回（R1.10.29 14:30～）
- 竹原市の景観の現状
- 竹原市景観計画の策定
- アンケート調査
- 景観づくり勉強会，景観 17 選
- 景観計画策定スケジュール

第2回　※書面審議へ変更
（照会：R2.3.25，回答：R2.4.3）
- 景観形成に関する
  将来像と基本方針
  1）竹原市が目指す景観づくり
  2）重点地区の景観づくり（候補地選定）

【令和２年度以降】

３．規制内容の検討，景観計画（素案）の作成

景観形成のための行為の制限に関する事項の検討
（届出対象，景観形成基準，屋外広告物に関する制限）

景観重要建造物，景観重要樹木の指定に関する検討
景観重要公共施設の整備に関する検討

景観まちづくりの推進に関する検討

景観
勉強会
（6 月頃）

住民説明会
（10 月頃，2 月頃）

景観 17選
市民投票
（11 月上旬）

景観
勉強会
（11 月中旬）

第3回（R2.8 月頃）
- 景観計画（素案）
  第 1 章～第 3 章
- 重点地区のエリア設定
- 景観重要建造物，樹木等

第4回（R2.11 月下旬）
- 竹原市景観 17 選の決定
- 景観形成のための行為制限
- 景観まちづくりの推進

パブリックコメント（3 月頃）

第5回（R3.2 月頃）
- 景観計画（素案）【骨子】

４．景観計画および景観条例のとりまとめ

景観計画のとりまとめ

景観条例の検討

第6回（R3.4 月頃）
- 景観計画（案）
- 住民説明会の概要
- パブリックコメントの結果