社会資本総合整備計画（社会資本整備総合交付金）

平成30年3月12日

計画の名称	竹原市公共下水道			重点配分対象の該当	○
計画の期間	平成27年度　～　平成31年度　（5年間）	交付対象	竹原市		

計画の目標

生活環境の向上と公共水域の水質向上を達成するため，公共下水道事業を実施する。

計画の成果目標（定量的指標）

・下水道処理人口普及率を，13%（H27当初）から20%（H31末）に向上させる。

定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値 当初現況値（H27当初）	中間目標値（H29末）	最終目標値（H31末）	備考
下水道処理人口普及率 下水道を利用できる人口（人）／行政人口（人）	13%	16%	20%	

全体事業費	合計（A＋B＋C＋D）	1,017百万円	A	1,017百万円	B	―	C	―	D	―	効果促進事業費の割合 C／（A＋B＋C＋D）	―

交付対象事業

A　基幹事業

番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	要素となる事業名（事業箇所）	事業内容（延長・面積等）	市町村名	事業実施期間（年度） H27	H28	H29	H30	H31	全体事業費（百万円）	費用便益比	個別施設計画策定状況	備考
A07-001	下水道	一般	竹原市	直接	竹原市	竹原処理区汚水管整備（未普及解消）	φ200～250mm，A=79ha	竹原市	―	―	―	―	―	921			
A07-002	下水道	一般	竹原市	直接	竹原市	竹原浄化センター	汚泥処理施設設備増設	竹原市	―					96			
合計														1,017			

B　関連社会資本整備事業（該当なし）

番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	要素となる事業名	事業内容（延長・面積等）	市町村名	事業実施期間（年度） H27	H28	H29	H30	H31	全体事業費（百万円）	費用便益比	個別施設計画策定状況	備考
合計																	

C　効果促進事業（該当なし）

番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	要素となる事業名	事業内容	市町村名 港湾・地区名	事業実施期間（年度） H27	H28	H29	H30	H31	全体事業費（百万円）	備考
合計															

番号	一体的に実施することにより期待される効果	備考

D　社会資本整備円滑化地籍整備事業（該当なし）

番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	要素となる事業名（事業箇所）	事業内容（面積等）	市町村名	事業実施期間（年度） H27	H28	H29	H30	H31	全体事業費（百万円）	備考
合計															

番号	一体的に実施することにより期待される効果	備考

交付金の執行状況

（単位：百万円）

	H27	H28	H29	H30	H31
配分額 (a)	92.0	66.0	76.5	87.4	81.5
計画別流用増△減額 (b)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
交付額 (c=a+b)	92.0	66.0	76.5	87.4	81.5
前年度からの繰越額 (d)	22.0	16.0	30.0	12.3	38.5
支払済額 (e)	98.0	52.0	94.2	61.2	49.5
翌年度繰越額 (f)	16.0	30.0	12.3	38.5	32.0
うち未契約繰越額 (g)	5.0	0.0	12.3	12.9	0.0
不用額 (h=c+d-e-f)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
未契約繰越率＋不用率 (i = (g+h)/(c+d))	4.4%	0%	11.5%	12.9%	0.0%
未契約繰越率＋不用率が10%を超えている場合 その理由			地下埋設物に伴う設計及び工法の見直し	7月豪雨災害による関係地権者との協議のため	

参考図面（社会資本整備総合交付金）

計画の名称	竹原市公共下水道		
計画の期間	平成27年度　～　平成31年度　（5年間）	交付対象	竹原市