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１　趣旨 

　　今井政之顕彰施設の整備に関し、これまでの経緯・取組状況等、今回取りまと

めた報告書の内容及び今後の予定について報告する。 

　 

２　これまでの経緯・取組状況等 

 

３　今回取りまとめた報告書の内容 

　　別紙（概要版・本編）のとおり 

　　【結論】候補地２箇所の評価が拮抗しており、いずれの立地も一長一短を有し

ていること、また、建築費や維持管理費が多額になることなどから、これまで

進めてきた今井政之顕彰施設の整備を、今井政之顕彰施設基本構想で示した事

業スケジュールどおり進めることは困難であると判断した。 

 

４　今後の予定 

　　これまで進めてきた今井政之顕彰施設の整備については、当面、凍結とする。 

　　その上で、今井政之顕彰施設の将来的な整備について継続的に検討しつつ、次

のとおり取組を進める。 

⑴　市民への報告 

　⑵　竹原市所蔵の美術作品の全体的な保管・展示方法の検討 

　⑶　寄附を受けた今井政之作品の基礎情報の収集・整理 

　⑷　寄附を受けた今井政之作品の計画的な展示

 時期 内容

 令和５年 12 月 今井政之作品 757 点、関連資料等の寄附受納

 令和７年５月 今井政之顕彰施設基本構想を策定

 令和７年６月 竹原市芸術文化施設整備基金条例の制定

 令和７年７月 公共施設ゾーン再整備事業の公募手続の開始

 令和８年２月 公共施設ゾーン再整備事業の公募手続の中止


