

竹原市の河川・道路・橋梁災害復旧事業

令和元年7月31日時点

No	工事番号	被災場所	種別	路河川	着手済	完了	工期（本工事）
1	400	東野町 前田宅付近	河川	青田川（埋塞）	○	○	平成30年7月18日～平成30年10月31日
2	1031	東野町 東野水源地上～大福地西谷5号橋下	河川	柏野川（埋塞）	○	○	平成30年7月18日～平成31年3月15日
3	2556	東野町 長善寺前	河川	在屋川（埋塞）	○	○	平成30年8月1日～平成30年12月28日
4	2557	西野町 合流点上	河川	赤坂川（埋塞）	○	○	平成30年8月1日～平成30年12月28日
5	2348	田万里町 国道2号上	河川	大曲川（埋塞）	○	○	平成30年8月1日～平成30年11月30日
6	2349	田万里町 中祖宅付近	河川	堀坂川支川（埋塞）	○	○	平成30年7月31日～平成30年11月30日
7	1966	下野町 大重宅下	河川	西の川支川（埋塞）	○	○	平成30年8月30日～平成30年11月30日
8	1647	下野町 多井西橋下	河川	西の川（埋塞）	○	○	平成30年7月18日～平成30年11月30日
9	4070	新庄町 西原建設前	河川	椋原川（埋塞）	○	○	平成30年7月21日～平成31年1月31日
10	5316	田万里町 中曾宅横	河川	堀坂川支川（埋塞）	○	○	平成30年8月20日～平成31年2月15日
11	1650	新庄町 伊藤宅付近	河川	権現川（埋塞）	○	○	平成30年7月18日～平成30年11月30日
12	1651	下野町 中学校前	河川	成井川（埋塞）	○	○	平成30年7月18日～平成30年11月30日
13	4479	西野町 徳味宅付近	河川	赤坂川（埋塞）	○	○	平成30年7月31日～平成31年1月31日
14	4073	下野町 馬場上院下	河川	大井東川（埋塞）	○	○	平成30年8月30日～平成31年1月31日
15	5320	吉名町 坂本宅前	河川	三合蒔川（埋塞）	○	○	平成30年7月25日～平成31年2月28日
16	2563	西野町 合流点上	河川	南赤坂川（埋塞）	○	○	平成30年8月1日～平成30年12月28日
17	4867	下野町 峠之内宅裏	河川	西の川（埋塞）	○	○	平成30年8月22日～平成31年1月31日
18	4868	吉名町 手良向公園	道路	宗越曾井線（崩土）	○	○	平成30年8月30日～平成31年1月31日
19	2567	吉名町 瀬戸内ゴルフ横	道路	平方曾井線（崩土）	○	○	平成30年7月18日～平成30年12月14日
20	2352	吉名町 田中宅前	道路	旧八代谷曾井線（崩土）	○	○	平成30年8月1日～平成30年11月30日
21	3743	吉名町 宗越園付近	道路	宗越1号線（崩土）	○	○	平成30年7月20日～平成30年12月14日
22	5324	下野町 中継ポンプ所前	道路	楠通小梨線（崩土）	○	○	平成30年8月20日～平成31年2月15日
23	2353	吉名町 隣保館付近	道路	新平方曾井線（崩土）	○	○	平成30年8月1日～平成30年10月30日
24	1971	港町五丁目 黒田宅付近	道路	高山線（崩土）	○	○	平成30年7月21日～平成30年10月31日
25	1972	西野町 竹下宅付近	道路	横大道大橋線（崩土）	○	○	平成30年7月18日～平成30年11月30日
26	1973	田万里町 コロコロ裏	道路	新庄田万里線（崩土）	○	○	平成30年7月18日～平成30年11月30日
27	3553	田万里町 新幹線上	道路	堀坂1号線（崩土）	○	○	平成30年8月20日～平成30年12月28日
28	2354	小梨町 ニッコー有機付近	道路	田ノ浦小吹線（崩土）	○	○	平成30年8月1日～平成30年11月30日
29	3550	仁賀町 東広島市境付近	道路	上仁賀上三永線（崩土）	○	○	平成30年8月30日～平成31年1月18日
30	2355	吉名町 JR呉線北側	道路	柏木2号線 崩土	○	○	平成30年8月30日～平成30年11月30日
31	3231	仁賀町 仁賀ダム付近	道路	仁賀ダム湖3号線（崩土）	○	○	平成30年8月30日～平成30年12月14日
32	3744	吉名町 テニスコート付近	道路	平方曾井線（崩土）	○	○	平成30年7月18日～平成30年12月14日
33	3233	吉名町 北元宅前	道路	旧八代谷曾井線（崩土）	○	○	平成30年7月20日～平成30年12月14日
34	2125	西野町 佐藤宅付近	道路	末京1号線（崩土）	○	○	平成30年7月20日～平成30年10月31日
35	3238	吉名町 東亜レンガ横	道路	平方曾井線（崩土）	○	○	平成30年7月18日～平成30年12月14日
36	2571	田万里町 高山宅上	道路	上田万里線（崩土）	○	○	平成30年8月20日～平成30年12月14日
37	1974	仁賀町 里山の館下	道路	戸石線（崩土）	○	○	平成30年8月1日～平成30年10月31日
38	5315	下野町 下寺宅上	河川	西の川（埋塞）	○	○	平成30年8月27日～平成31年2月28日
39	5317	新庄町 松橋集会所下	河川	片山谷川（埋塞）	○	○	平成30年8月22日～平成31年3月31日
40	5321	仁賀町 観音堂上	河川	荒谷川（埋塞）	○	○	平成30年8月30日～平成31年3月15日
41	1648	下野町 宮原 数本宅前	河川	高下谷川	○		平成31年1月5日～令和1年8月30日
42	401	下野町 JR下	河川	西の川	○	○	平成30年10月31日～令和1年8月1日
43	402	田万里町 手島宅西	道路	新庄田万里線	○	○	平成30年10月26日～平成31年3月31日
44	1349	田万里町 OKAMOTO下	道路	新庄田万里線他1路線	○	○	平成30年12月29日～令和1年8月1日
45	403	福田町 松瀬鉄工所下	道路	東川東谷線	○	○	平成30年10月31日～令和1年5月31日
46	673	高崎町 佐々木宅前	道路	高山線	○	○	平成30年10月31日～平成31年3月31日
47	1654	西野町 消防屯所横	道路	宝器2号線	○	○	平成30年12月19日～平成31年3月31日
48	404	竹原町 JR下～福田宅前	道路	大井築地線	○	○	平成30年10月31日～令和1年8月1日
49	783	福田町 中西宅下	道路	西谷東谷線	○	○	平成30年11月8日～平成31年3月31日
50	2566	忠海東町四丁目 祈願寺前	道路	渡瀬3号線	○	○	平成31年1月12日～平成31年4月26日
51	1968	下野町 今井宅付近	河川	東上条川	○		平成31年2月15日～令和1年8月31日
52	1646	下野町 畝本氏宅前	河川	成井川			（令和1年度事業着手予定（第1四半期））
53	1033	新庄町 岡本宅上～溜池下	道路	横大道大橋線他1路線	○		平成31年3月13日～令和1年9月3日
54	2350	新庄町 村中宅横	河川	末宗川	○	○	平成31年2月21日～令和1年6月14日
55	1032	下野町 宝田宅付近～受矢会館上	道路	楠通小梨線他1路線	○		平成31年4月11日～令和2年2月4日
56	1034	下野町 宮原浄念寺前～実藤氏宅前	道路	楠通小梨線	○		平成31年4月11日～令和2年2月4日
57	4485	下野町 ため池下	道路	楠通小梨線	○		平成31年4月11日～令和2年2月4日
58	1351	仁賀町 宮内宅下～下垣内宅付近	道路	戸石線他1路線			（令和1年度事業着手予定（第1四半期））
59	1655	田万里町 伊藤宅下	道路	下田万里入野線			（令和1年度事業着手予定（第2四半期））
60	1975	田万里町 天野宅下	道路	下田万里入野線	○		令和1年7月9日～令和1年11月25日
61	2351	仁賀町 戸石1号加圧ポンプ所前	道路	戸石線			（令和1年度事業着手予定（第1四半期））
62	2347	吉名町 観宅上	河川	毛木川			（令和1年度事業着手予定（第3四半期））
63	2565	小梨町 唐口宅前	道路	十八原1号線	○	○	平成31年3月13日～令和1年7月10日
64	3222	小梨町 上戸宅前	道路	桧楨ヶ坪1号線	○	○	平成31年3月12日～令和1年7月19日
65	3224	仁賀町 安藤工業付近	道路	大福地西谷線	○		令和1年6月4日～令和1年12月20日
66	3549	仁賀町 向宅上	道路	大福地西谷線	○		令和1年6月4日～令和1年12月20日
67	3225	忠海町 浄居寺上	道路	黒滝線	○		令和1年5月24日～令和2年1月7日
68	3229	田万里町 谷岡宅東	道路	下田万里1号線			（令和1年度事業着手予定（第1四半期））
69	4075	吉名町 西方寺前	道路	東条線	○		平成31年3月16日～令和1年8月13日
70	3858	忠海床浦二丁目 花田宅上	道路	海床線	○		平成31年3月28日～令和1年8月9日
71	5328	東野町 床岡上	河川	在屋川（埋塞）	○		平成31年4月11日～令和1年10月7日

竹原市の河川・道路・橋梁災害復旧事業

令和元年7月31日時点

No	工事番号	被災場所	種別	路河川	着手済	完了	工期（本工事）
72	5319	東野町 床岡上	河川	在屋川支川（埋塞）	○		平成31年4月11日～令和1年10月7日
73	2564	新庄町 福永宅上	道路	上葛子2号線			（令和1年度事業着手予定（第1四半期））
74	2568	東野町 金九郎集会所前	道路	在屋西野線	○		平成31年4月9日～令和1年10月25日
75	1350	新庄町 小早川神社バス停横	道路	青田末宗線	○		平成31年4月11日～令和1年10月17日
76	4077	仁賀町 中祖宅前	道路	栃谷線	○		平成31年3月21日～令和1年8月18日
77	5323	仁賀町 六田宅上	道路	有屋谷線	○		平成31年4月2日～令和1年9月18日
78	5322	西野町 上田宅付近	道路	赤坂中仁賀線	○		平成31年4月9日～令和1年10月25日
79	1967	田万里町 久田宅付近	河川	鑄師原川	○		令和1年7月9日～令和2年3月9日
80	3543	新庄町 岡田宅上	河川	末宗川			（令和1年度事業着手予定（第3四半期））
81	2560	田万里町 伊藤宅下	河川	竜王川			（令和1年度事業着手予定（第2四半期））
82	4074	田万里町 天野宅付近	河川	竜王川	○		（令和1年度事業着手予定（第2四半期））
83	4863	小梨町 シーイーサブライ付近	河川	小原川	○		令和1年5月24日～令和1年12月9日
84	4475	田万里町 墓所上	河川	大曲川（埋塞+護岸）			（令和1年度事業着手予定（第3四半期））
85	4866	田万里町 治山ダム下	河川	広瀬川（埋塞+護岸）			（令和1年度事業着手予定（第3四半期））
86	4078	下野町 神野宅上	河川	大井東川（護岸+埋塞）			（令和1年度事業着手予定（第3四半期））
87	3548	下野町 宿根中継ポンプ所下	道路	大井宿根線			（令和1年度事業着手予定（第2四半期））
88	1653	下野町 大下宅付近～岩西宅前	道路	大井宿根線	○		（令和1年度事業着手予定（第2四半期））
89	2570	仁賀町 前谷宅上	道路	有屋谷線			（令和1年度事業着手予定（第3四半期））
90	3860	新庄町 堀川宅付近	河川	横大道川支川			（令和1年度事業着手予定（第3四半期））
91	4071	東野町 時見堂橋上	河川	奥在屋川			（令和1年度事業着手予定（第2四半期））
92	4864	新庄町 横大道橋上	河川	横大道川	○		令和1年5月30日～令和1年9月26日
93	3215	田万里町 平賀宅付近	河川	上田万里川			（令和1年度事業着手予定（第3四半期））
94	4477	新庄町 塚原宅付近	河川	横大道川			（調整中）
95	3216	西野町 上野宅下	河川	宝器川	○		令和1年5月9日～令和1年10月5日
96	1649	福田町 3905-5番地～竹原クリーンセンター上	河川	西迫川	○		令和1年5月29日～令和1年11月4日
97	4079	小梨町 牛舎付近	河川	小原川			（調整中）
98	4081	西野町 柏本宅付近	河川	南赤坂川	○		（令和1年度事業着手予定（第2四半期））
99	5318	仁賀町 堂崎宅前	河川	大谷川			（令和1年度事業着手予定（第2四半期））
100	4482	田万里町 原田宅前	河川	大曲川			（令和1年度事業着手予定（第3四半期））
101	4072	田万里町 墓所前	河川	大曲川			（令和1年度事業着手予定（第3四半期））
102	3219	仁賀町 戸石集会所上	河川	銭亀川			（調整中）
103	4082	新庄町 諸藤宅上	河川	末宗川			（令和1年度事業着手予定（第3四半期））
104	3552	下野町 下寺宅下	橋梁	大井宿根線	○		令和1年6月4日～令和2年2月23日
105	3239	新庄町 末政宅前	橋梁	砂原線			（令和1年度事業着手予定（第1四半期））
106	5327	下野町 竹原営繕前	橋梁	西上条3号線	○		令和1年6月19日～令和2年2月23日
107	4860	下野町 市営住宅前	橋梁	成井1号線			（令和1年度事業着手予定（第1四半期））
108	4861	東野町 森井商店前	橋梁	水ノ口線			（調整中）
109	4254	仁賀町 墓地上	橋梁	有屋谷線			（令和1年度事業着手予定（第3四半期））
110	3220	田万里町 平賀宅前	道路	中田万里3号線			（令和1年度事業着手予定（第3四半期））
111	3221	新庄町 谷川宅上	道路	土梶線	○		令和1年5月29日～令和1年10月25日
112	3223	新庄町 ダム横	道路	松橋線	○		令和1年6月19日～令和2年1月11日
113	1970	福田町 991-5～900番地先	道路	大乘小泉線	○		令和1年5月24日～令和1年11月9日
114	3226	田万里町 中祖宅前	道路	堀坂1号線			（令和1年度事業着手予定（第3四半期））
115	3227	仁賀町 高路地宅北	道路	上仁賀上三永線			（調整中）
116	3228	吉名町 川野宅付近	道路	掛ノ浦3号線			（令和1年度事業着手予定（第3四半期））
117	3230	東野町 ため池横	道路	大福地西谷線			（令和1年度事業着手予定（第2四半期））
118	3232	西野町 治山ダム横	道路	末京1号線	○		令和1年6月28日～令和2年1月20日
119	3234	田万里町 藤堂宅前	道路	中田万里3号線			（令和1年度事業着手予定（第3四半期））
120	1656	新庄町 倉庫上	道路	砂原片山谷線			（調整中）
121	3551	新庄町 ポンプ場付近	道路	乙井谷線			（令和1年度事業着手予定（第2四半期））
122	2569	新庄町 日浦宅前	道路	松橋線	○		令和1年6月19日～令和2年1月11日
123	3235	新庄町 観音橋上	道路	松橋線	○		令和1年7月5日～令和2年2月9日
124	3236	新庄町 片岡宅下	道路	松橋線	○		令和1年7月5日～令和2年2月9日
125	3237	仁賀町 足立宅下	道路	有屋谷線			（調整中）
126	4484	下野町 大重宅下	道路	大井宿根線			（令和1年度事業着手予定（第2四半期））
127	3859	東野町 井上宅上	道路	水ノ口在屋線			（令和1年度事業着手予定（第3四半期））
128	4483	西野町 BOX上下	道路	末京1号線	○		令和1年6月28日～令和2年1月20日
129	4481	仁賀町 河内宅上	河川	大谷川			（令和1年度事業着手予定（第2四半期））
130	3857	仁賀町 前谷宅付近	河川	有屋谷川			（調整中）
131	4858	小梨町 倉庫前	河川	小原川			（調整中）
132	4862	小梨町 藤井宅前	河川	小原川			（調整中）
133	2555	吉名町 5254-11～5254-263地先	河川	毛木川			（調整中）
134	3213	仁賀町 六田宅上	河川	大谷川			（調整中）
135	3214	田万里町 高山宅前	河川	田万里川			（調整中）
136	4859	仁賀町 岩西宅付近	河川	滝ヶ谷川			（調整中）
137	2558	吉名町 毛木会館北	河川	毛木川			（調整中）
138	4865	新庄町 松橋集会所付近	河川	片山谷川			（調整中）
139	2559	西野町 有川宅上	河川	上坊地川			（令和1年度事業着手予定（第1四半期））
140	4476	西野町 半田宅横	河川	宝器川	○		令和1年5月9日～令和1年10月5日
141	4478	吉名町 中田宅上	河川	毛木川			（調整中）
142	3855	忠海町 麓宅付近	河川	植松谷川			（調整中）

竹原市の河川・道路・橋梁災害復旧事業

令和元年7月31日時点

No	工事番号	被災場所	種別	路河川	着手済	完了	工期（本工事）
143	3217	仁賀町 梶原宅付近	河川	江後川			(調整中)
144	3856	忠海床浦四丁目 忠海高校東	河川	榎松谷川	○		令和1年5月24日 ~ 令和2年1月7日
145	3541	仁賀町 市井木谷橋下	河川	市井木谷川			(調整中)
146	3218	福田町 送電線下	河川	西川			(調整中)
147	4080	新庄町 堀川宅上	河川	横大道川支川			(令和1年度事業着手予定(第3四半期))
148	1652	下野町 ため池裏	河川	高下谷川			(調整中)
149	3542	田万里町 大谷宅横	河川	南ヶ原川			(調整中)
150	3861	仁賀町 集会所上	河川	大藤谷川			(調整中)
151	4480	田万里町 田万里トンネル下	河川	大曲川			(調整中)
152	1969	下野町 大重宅下	河川	西の川支川			(調整中)
153	2561	田万里町 ドライブインマルカツ横	河川	風呂ヶ谷川			(調整中)
154	3544	田万里町 コロコロ裏	河川	中光川			(調整中)
155	2562	田万里町 中祖宅付近	河川	堀坂川支川			(調整中)
156	3545	仁賀町 集会所下	河川	滝ヶ谷川			(調整中)
157	3546	仁賀町 古本宅下	河川	銭亀川			(調整中)
158	3547	仁賀町 古本宅下	河川	南ヶ川			(調整中)
159	4076	新庄町 溜池横	道路	横大道東線			(調整中)
160	5325	仁賀町 6号橋下	道路	荒谷線			(調整中)
161	5326	仁賀町 8号橋上	道路	荒谷線			(調整中)
162	2356	吉名町 1380~1164-1地先	道路	毛木1号線			(調整中)
合計					91	52	

竹原市の公園災害復旧事業

令和元年7月31日時点

No	工事番号	被災場所	種別	名称	着手済	完了	工期（本工事）
1	15	高崎町 総合公園バンブー・ジョイ・ハイランド	施設	公園	○		平成31年4月9日 ~ 令和1年10月25日
2	35	高崎町 総合公園バンブー・ジョイ・ハイランド	施設	公園	○		平成31年4月9日 ~ 令和1年10月25日
合計					2	0	

※ 表中の工期は工事の進捗等によって変更する場合があります。