

竹原市地域公共交通計画の策定について

1 趣旨

令和 2 年 3 月に策定した竹原市地域公共交通網形成計画が令和 6 年度をもって計画期間終了を迎えるため、現計画の計画目標に基づく評価指標について検証を行い、「持続可能な運送サービスの提供の確保に資する取組を推進するための地域公共交通の活性化及び再生に関する法律等の一部を改正する法律」の枠組みを活用し、今後の本市の地域公共交通網の形成と活性化を計画的に遂行し、持続可能な地域公共交通網の構築を目指すため、竹原市地域公共交通計画を策定する。

2 次期計画の策定概要

(1) 計画の内容

現計画の取組や社会情勢等の変化、市民や公共交通利用者へのアンケート調査、交通事業者へのヒアリング調査を踏まえ、本市の特徴を活かしつつ、様々な連携を通じて、持続可能な移動サービスを確保していくための、今後 5 年間の取組の方向性を示すものとする。

(2) 計画期間

令和 7 年 4 月 1 日から令和 12 年 3 月 31 日までの 5 年間

(3) 実施内容

次期計画の策定にあたり、以下を実施する。

ア 各種基礎調査の実施及び分析

現計画の取組に基づき、本市の現状・課題を整理するとともに、基礎的データを収集するための各種調査を行い、本市を取り巻く社会経済状況等について分析する。

イ 各種指標の設定

次期計画に定める各種施策等の進捗管理を P D C A サイクルに基づき実施するため、各種施策の進捗状況の把握に適した指標及びその計測方法等である重要業績評価指標（K P I）を設定する。

ウ アンケート調査等、パブリックコメントの実施

市民の移動実態や各公共モードの利用状況などを聞くため、市民アンケート調査を行うとともに、交通事業者へのヒアリング調査等を実施し、それらの内容について分析し、課題整理を行い、パブリックコメントを実施する。

エ 竹原市地域公共交通計画策定に係る公共交通会議の開催

計画の策定に関し必要な事項の調査及び審議を行うため、竹原市地域公共交通会議を開催する。

3 策定スケジュール

別紙 1 のとおり

(1) 竹原市地域公共交通計画策定スケジュール

	R6. 4	5	6	7	8	9	10	11	12	R7. 1	2	3
現況調査												
アンケート調査												
事業者ヒアリング												
課題整理 方向性整理												
骨子作成												
素案作成												
パブコメ												
計画書作成												
交通会議				①		②		③		④		⑤

(2) 竹原市地域公共交通会議内容案

- 第 1 回 ・ 令和 5 年度決算等
 ・ 令和 6 年度予算案等
 ・ 公共交通計画策定のスケジュールについて
 ・ 竹原大長航路（高速船）の運航休止について
 ・ 公共交通に関するアンケート調査結果速報について
- 第 2 回 ・ 各種調査の結果報告
 ・ 課題及び方向性の整理について
- 第 3 回 ・ 計画骨子について
- 第 4 回 ・ 計画素案について
 ・ パブコメの実施について
- 第 5 回 ・ パブコメ実施結果について
 ・ 計画成案化