

(仮称) 竹原市立たけはら認定こども園整備計画について

1 趣旨

少子化による児童数の減少及び施設の老朽化の状況を踏まえ、就学前教育・保育の充実を図るため、竹原西保育所、中通保育所、竹原西幼稚園を統合し、子どもたちが安全に安心して過ごすことができ、保護者の就労の有無に関わらず利用できる公立認定こども園を新設します。

計画にあたっては、子どもたちが施設で長い時間を過ごすことから、木の温かみのある空間とし、保護者の送迎時における交通対策や、近隣の方々の暮らしにも配慮した安心・安全な環境整備に努めます。

2 これまでの進捗状況について

(1) 説明会等の開催状況について

- ・平成29年11月から平成30年2月にかけて実施
- ・近隣住民等への説明，地元自治会への説明会
- ・保護者説明会（中通保育所，竹原西保育所，竹原西幼稚園）

(2) 職員研修について

- ・（一社）木を活かす建築推進協議会の協力のもと、ワークショップ形式による職員研修を3回実施し、関係課の職員が基礎的な知識を習得した
- ・他市町施設等視察（あんず認定こども園(三原市)・美幸保育所建設現場(福山市))

(3) 土地取得について

- ・計画場所 竹原簡易裁判所の西隣
- ・平成30年度中の取得に向け、中国財務局と適宜協議

(4) 設計業務公募型建築プロポーザルの実施について

- ・平成30年3月～5月にかけて、プロポーザルを実施
- ・(仮称) 竹原市立竹原認定こども園建築設計者選定委員会(6名)により審査
- ・1次審査，2次審査を経て，下記業者を選定

選定業者 株式会社あい設計

広島県広島市東区上大須賀町10-16

- ・平成30年5月 株式会社あい設計と建設工事に伴う設計業務委託契約締結



▲ 計画地位置図

(5) 設計に係るワークショップ

- ・関係者の意見・要望を設計に反映するため、平成30年6月20日に第1回ワークショップを開催。
- ・地元自治会、保護者、近隣住民、保育士等26名が参加。
- ・参加者がグループに分かれ、「園庭、デッキなどの外部について」、「保育室、子育て支援室などの内部について」の2つのテーマについて、自由に意見を出し合い、最後にグループごとに発表を行った。
- ・ワークショップの結果を受け、株式会社あい設計により設計案を作成。
- ・7月18日 第2回ワークショップ開催予定。

【第1回ワークショップの様子】



2 今後のスケジュールについて

	H30.7	H30.8	H30.9	H30.10	H30.11	H30.12	H31.1	H31.2	H31.3	H31.4
土地取得	取得要望		取得要望審査		鑑定評価			売買契約		
設計	基本設計 ワークショップ 他市町視察		実施設計							
建設工事									工事施工	
管理運営	検討（幼保部会【管理部門，運営部門】）									