

社会資本総合整備計画 事後評価書

平成27年5月11日

計画の名称	1 安全で安心できる都市づくりに対応した公園の整備									
計画の期間	平成24年度～平成25年度(2年間)			交付対象	竹原市					
計画の目標	効率的な維持管理を目的とした長寿命化計画を策定し、市民が安全に安心して利用できる公園づくりを目指します。市民に親しまれ利用される公園をめざし、安全で安心して利用できる公園の整備に努めます。									
計画の成果目標(定量的指標)	<ul style="list-style-type: none"> 公園施設長寿命化計画を策定した公園数を0公園(H23)から15公園(H25)に増加 遊具施設の改築や更新した公園数を6公園(H23)から10公園(H25)に増加 									
定量的指標の定義及び算定式				定量的指標の現況値及び目標値			備考			
				当初現況値 (H23当初)	中間目標値 (H24末)	最終目標値 (H25末)				
① 公園施設長寿命化計画策定事業において、計画策定した公園割合				0%	—	100%				
② 都市公園安全・安心対策緊急総合支援事業において遊具施設・便益施設の改築・更新した公園割合				46%	62%	77%				
全体事業費	合計 (A+B+C)	132百万円	A	132百万円	B	—	C	—	効果促進事業費の割合 C/(A+B+C)	—%

事後評価(中間評価)

○事後評価(中間評価)の実施体制、実施時期	
事後評価(中間評価)の実施体制	事後評価(中間評価)の実施時期
・竹原市建設産業部都市整備課内において実施	事業完了後 公表の方法 市のホームページに掲載

1. 交付対象事業の進捗状況

交付対象事業																
A1 基幹事業																
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	要素となる事業名	事業内容	市町村名	事業実施期間(年度)					全体事業費(百万円)	備考	
									H24	H25	H26	H27	H28			
1-A-1	公園	一般	竹原市	直接	竹原市	都市公園施設長寿命化計画策定調査	長寿命化計画の策定(N=15)	竹原市						14		
1-A-2	公園	一般	竹原市	直接	竹原市	都市公園安全・安心対策緊急総合支援事業	園路整備・遊具施設・便益施設等の改築・更新	竹原市						118		
合計													132			
B 関連社会資本整備事業																
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別等	要素となる事業名	事業内容	市町村名	事業実施期間(年度)					全体事業費(百万円)	備考
										H24	H25	H26	H27	H28		
合計																
番号	一体的に実施することにより期待される効果											備考				
C 効果促進事業																
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別等	要素となる事業名	事業内容	市町村名	事業実施期間(年度)					全体事業費(百万円)	備考
										H24	H25	H26	H27	H28		
合計																
番号	一体的に実施することにより期待される効果											備考				

2. 事業効果の発現状況、目標値の達成状況

I 定量的指標に関連する
交付対象事業の効果の発現状況

- ・竹原市公園施設長寿命化計画を策定したことにより、ライフサイクルコストの縮減及び効率的な公園の維持管理が可能となった。
- ・遊具施設・便益施設等の改築及び更新を行ったことにより、利用者の安全・安心が確保できたとともに、公園施設の整備環境が向上した。

II 定量的指標の達成状況

指標①（公園施設長寿命化計画策定事業において、計画策定した公園割合）	最終目標値	100%	目標値と実績値に差が出た要因	—
	最終実績値	100%		
	最終目標値	77%	目標値と実績値に差が出た要因	
	最終実績値	77%		
指標②（都市公園安全・安心対策緊急総合支援事業において遊具施設・便益施設の改築・更新した公園割合）	最終目標値		目標値と実績値に差が出た要因	
	最終実績値			


III 定量的指標以外の交付対象事業の効果の発現状況
(必要に応じて記述)

3. 特記事項（今後の方針等）

今後は、公園施設長寿命化対策支援事業により、ライフサイクルコスト縮減を推進し、効率的な公園の維持管理を行うとともに、市民が安全で安心して利用できる公園整備を行う。

社会資本総合整備計画

計画の名称	1 安全で安心できる都市づくりに対応した公園の整備	交付対象	竹原市
計画の期間	平成24年度 ~ 平成25年度 (2年間)		



1	新町公園
2	内堀公園
3	大王公園
4	吉名公園
5	中須公園
6	北崎公園
7	吉名第2公園
8	本川公園
9	榎町公園
10	秋井公園
11	冠崎公園
12	中央公園
13	的場公園
14	バンブー・ジョイ・ハイランド
15	上市公園

1-A-1
都市公園長寿命化計画策定事業（竹原市）
竹原市都市公園N = 15箇所

1-A-2
都市公園安全・安心対策緊急総合支援事業（竹原市）
・遊具改築・更新等：大王公園，吉名公園，中央公園，的場公園
・便所施設の更新等：新町公園，内堀公園