

社会資本総合整備計画（防災・安全交付金）

平成30年3月12日

計画の名称	竹原市公共下水道（防災・安全）										重点配分対象の該当	○						
計画の期間	平成27年度～平成31年度（5年間）					交付対象	竹原市											
計画の目標	近年の異常気象による集中豪雨や都市化の進展に伴う都市型災害に対し、家屋等の浸水被害の防止に向けた下水道整備を行い、市民生活の安定に寄与する。																	
計画の成果目標（定量的指標）	<ul style="list-style-type: none"> <li>下水道による都市浸水対策達成率（中央排水区）を、75%（H27当初）から79%（H31末）に向上させる。</li> </ul>																	
定量的指標の定義及び算定式											定量的指標の現況値及び目標値		備考					
											当初現況値 （H27当初）	中間目標値 （H29末）		最終目標値 （H31末）				
<ul style="list-style-type: none"> <li>下水道による都市浸水対策達成率（中央排水区）</li> <li>□ 浸水対策完了済面積（ha）／浸水対策を実施すべき面積（ha）</li> </ul>											75%	79%		79%				
全体事業費	合計 （A+B+C+D）	279百万円	A	279百万円	B	—	C	—	D	—	効果促進事業費の割合 C／（A+B+C+D）		—					
<b>交付対象事業</b>																		
<b>A 基幹事業</b>																		
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接 間接	事業者	事業及び 施設種別	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市町村名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用便益比	個別施設計画 策定状況	備考
										H27	H28	H29	H30	H31				
A07-001	下水道	一般	竹原市	直接	竹原市	雨水	中央排水区雨水幹線整備（浸水対策）	□1000～1600mm, L=0.3km	竹原市						20			
A07-002	下水道	一般	竹原市	直接	竹原市	雨水	中央地区雨水管整備（浸水対策）	A=16ha	竹原市						259			
										合計					279			
<b>B 関連社会資本整備事業（該当なし）</b>																		
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接 間接	事業者	要素となる事業名	事業内容 （延長・面積等）	市町村名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用便益比	個別施設計画 策定状況	備考	
									H27	H28	H29	H30	H31					
										合計								
<b>C 効果促進事業（該当なし）</b>																		
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接 間接	事業者	要素となる事業名	事業内容	市町村名 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	備考			
									H27	H28	H29	H30	H31					
										合計								
番号	一体的に実施することにより期待される効果												備考					
<b>D 社会資本整備円滑化地籍整備事業（該当なし）</b>																		
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接 間接	事業者	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （面積等）	市町村名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	備考			
									H27	H28	H29	H30	H31					
										合計								
番号	一体的に実施することにより期待される効果												備考					

交付金の執行状況

(単位：百万円)

	H27	H28	H29	H30	H31
配分額 (a)	5.4	3.5	120.0	10.0	0.0
計画別流用増△減額 (b)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
交付額 (c=a+b)	5.4	3.5	120.0	10.0	0.0
前年度からの繰越額 (d)	0.0	5.4	0.0	72.5	10.0
支払済額 (e)	0.0	8.9	47.5	72.5	10.0
翌年度繰越額 (f)	5.4	0.0	72.5	10.0	0.0
うち未契約繰越額 (g)	5.4	0.0	72.5	10.0	0.0
不用額 (h=c+d-e-f)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
未契約繰越率+不用率 (i = (g+h)/(c+d))	100%	0.0%	60.4%	12.1%	0.0%
未契約繰越率+不用率が10%を超えている場合 その理由	調査結果を踏まえた 計画方針の見直し		搬入経路の交通規制 に伴う設計・施工の 検討	施工計画の見直し のため	

参考図面 (防災・安全交付金)

