


評価軸①-1 組織体制		評価対象年度	令和4年度
項目		現在の状況	
計画推進・実施体制		<input type="checkbox"/> 実施済 <input checked="" type="checkbox"/> 実施中 <input type="checkbox"/> 未着手	
計画に記載している内容	事業の実施にあたっては、事業担当課が関係団体や個人と連携を図り、審議機関や関係機関と協議を行いながら事業を実施する。		
定性的・定量的評価(自由記述) ※定量的評価は可能な範囲で			
①「竹原市歴史的風致維持向上計画協議会」を開催し、最終評価等について協議を行った。 ②「竹原市文化財保護委員会」を開催し、計画の進捗状況の報告を行った。(開催日:令和4年8月30日(火))			
進捗状況 ※計画年次との対応	実施・検討にあたっての課題と対応方針(自由記述)		
<input checked="" type="checkbox"/> 計画どおり進捗している <input type="checkbox"/> 計画どおり進捗していない			
状況を示す写真や資料等			
① 竹原市歴史的風致維持向上計画協議会 (令和4年度第1回会議)			
開催日:令和5年3月13日(月) 開催場所:旧森川家住宅			
<<内容>> (1) 令和4年度の進捗状況について (2) 歴史的風致維持向上計画の最終評価について			
			
		会議風景	

評価軸②-1

重点区域における良好な景観を形成する施策

項目	評価対象年度	令和4年度
		現在の状況
竹原市伝統的建造物群保存地区保存条例による措置		<input type="checkbox"/> 実施済 <input checked="" type="checkbox"/> 実施中 <input type="checkbox"/> 未着手

計画に記載している内容 竹原市竹原地区伝統的建造物群保存地区において、建物の新築、増改築、除去等や、建物の修繕や色彩の変更などの外観変更など、現状変更行為に対して規制を行っている。

定性的・定量的評価(自由記述) ※定量的評価は可能な範囲で


新たに作成した「竹原市竹原地区伝統的建造物群保存地区保存計画」(告示日:平成28年3月31日)に基づき、現状変更行為の許可を行った。  
(令和4年度:22件)

進捗状況 ※計画年次との対応

実施・検討にあたっての課題と対応方針(自由記述)

- 計画どおり進捗している
- 計画どおり進捗していない


状況を示す写真や資料等



竹原市竹原地区伝統的建造物群保存地区の範囲

評価軸③-1 歴史的風致維持向上施設の整備及び管理に関する事項		評価対象年度	令和4年度
項目		現在の状況	
歴史的風致形成建造物(森川家住宅)保存修理事業		<input type="checkbox"/> 実施済 <input checked="" type="checkbox"/> 実施中 <input type="checkbox"/> 未着手	
事業期間 令和3年度～令和4年度			
支援事業名 社会資本整備総合交付金(街なみ環境整備事業)			
計画に記載している内容	歴史的風致形成建造物に指定予定の森川家住宅(市重要文化財)の破損・劣化の詳細調査を行い、改修方針を決定し、修理を行う。		
定性的・定量的評価(自由記述) ※定量的評価は可能な範囲で			
歴史的風致形成建造物である森川家住宅の離れ座敷について、耐震基礎診断・設計を行った。			
進捗状況 ※計画年次との対応	実施・検討にあたっての課題と対応方針(自由記述)		
<input type="checkbox"/> 計画どおり進捗している <input checked="" type="checkbox"/> 計画どおり進捗していない	修理方法の検討のため当初の事業期間から遅れているが、引き続き森川家住宅の保存修理を進める。		
状況を示す写真や資料等			
			
森川家住宅			

評価軸③-2 歴史的風致維持向上施設の整備及び管理に関する事項		評価対象年度	令和4年度
項目		現在の状況	
重要伝統的建造物群保存地区・保存修理事業		<input type="checkbox"/> 実施済 <input checked="" type="checkbox"/> 実施中 <input type="checkbox"/> 未着手	
事業期間 昭和57年度～			
支援事業名 国宝重要文化財等保存・活用事業費			
計画に記載している内容	修理事業として、伝統的建造物の外観の復元を、修景事業として、伝統的建造物以外の建造物等の外観の整備を、それぞれ助成制度として実施する。		
定性的・定量的評価(自由記述) ※定量的評価は可能な範囲で			
修理事業2件を実施した。 ①堀家住宅第2期工事:屋根ふき替え ②のんびり亭:屋根ふき替え			
進捗状況 ※計画年次との対応	実施・検討にあたっての課題と対応方針(自由記述)		
<input checked="" type="checkbox"/> 計画どおり進捗している <input type="checkbox"/> 計画どおり進捗していない			
状況を示す写真や資料等			
<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">着工前</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">完成</div> </div>			
① 堀家住宅		→	
② のんびり亭		→	

評価軸③-3 歴史的風致維持向上施設の整備及び管理に関する事項		評価対象年度	令和4年度
項目		現在の状況	
伝統行事等助成事業		<input type="checkbox"/> 実施済 <input checked="" type="checkbox"/> 実施中 <input type="checkbox"/> 未着手	
事業期間	毎年		
支援事業名	市単独事業		
計画に記載している内容	竹原市まつり協会を通じて伝統行事となっている住吉祭, 蒲団太鼓, 權伝馬競漕等を行う団体に対し助成する。		
定性的・定量的評価(自由記述) ※定量的評価は可能な範囲で			
町並み竹灯りーたけはら憧憬の路ーを行うたけはら憧憬の路実行委員会に対して, 助成を行った。			
進捗状況 ※計画年次との対応	実施・検討にあたっての課題と対応方針(自由記述)		
<input checked="" type="checkbox"/> 計画どおり進捗している <input type="checkbox"/> 計画どおり進捗していない			
状況を示す写真や資料等			
<p>町並み竹灯りーたけはら憧憬の路ー</p> <p>実施日: 令和4年10月29日(土)・30日(日)                      実施場所: 町並み保存地区及びその周辺</p> <div style="text-align: center;">  </div> <p style="text-align: center;">実施風景</p>			

評価軸③-4

歴史的風致維持向上施設の整備及び管理に関する事項

		評価対象年度	令和4年度
項目		現在の状況	
伝統行事記録収集保存事業		<input type="checkbox"/> 実施済 <input checked="" type="checkbox"/> 実施中 <input type="checkbox"/> 未着手	
事業期間	平成24年度～令和4年度		
支援事業名	市単独事業		
計画に記載している内容	伝統行事を後世に継承していくために、映像記録保存・公開・記録媒体の貸し出し、過去に作成したアナログ記録映像のデジタル化をするとともに新たに記録保存を行う。		
定性的・定量的評価(自由記述) ※定量的評価は可能な範囲で			
①広島県無形民俗文化財「忠海の祇園祭みこし行事」(今回は新型コロナウイルス感染症の影響により規模を縮小して実施)の写真の記録・保存を行った。 ②広島県無形民俗文化財「福田のししまい」(今回は新型コロナウイルス感染症の影響により中止となり、他の行事で披露)の写真の記録・保存を行った。			
進捗状況 ※計画年次との対応	実施・検討にあたっての課題と対応方針(自由記述)		
<input checked="" type="checkbox"/> 計画どおり進捗している <input type="checkbox"/> 計画どおり進捗していない			

状況を示す写真や資料等

① 忠海の祇園祭みこし行事

実施日: 令和4年7月17日(日)  
 実施場所: 忠海町一帯



実施風景

② 福田のししまい

実施日: 令和4年10月16日(日)  
 実施場所: 福田町



実施風景

評価軸③-5

歴史的風致維持向上施設の整備及び管理に関する事項

項目	評価対象年度	令和4年度 現在の状況
伝統行事・伝統文化啓発事業		<input type="checkbox"/> 実施済 <input checked="" type="checkbox"/> 実施中 <input type="checkbox"/> 未着手

事業期間 平成24年度～令和4年度

支援事業名 市単独事業

計画に記載している内容 伝統行事の開催や伝統文化について、パンフレットの作成や、広報・ホームページへの掲載、ケーブルテレビでの放映等、多様な媒体を使い、広く住民に情報発信する。

定性的・定量的評価(自由記述) ※定量的評価は可能な範囲で

竹原市内で実施している伝統行事等について、行事内容、活動状況等の特集記事を広報たけはらに掲載した。

進捗状況 ※計画年次との対応

実施・検討にあたっての課題と対応方針(自由記述)

計画どおり進捗している  
計画どおり進捗していない


状況を示す写真や資料等




広報たけはら(令和4年8月号)

評価軸③-6 歴史的風致維持向上施設の整備及び管理に関する事項		評価対象年度	令和4年度
項目		現在の状況	
地域協働住民自治組織支援事業		<input type="checkbox"/> 実施済 <input checked="" type="checkbox"/> 実施中 <input type="checkbox"/> 未着手	
事業期間	平成19年度～		
支援事業名	市単独事業		
計画に記載している内容	自治会・各種団体などが連携して、地域の課題解決や魅力づくりを推進する組織づくりを支援するとともに、取り組みテーマを設定した地域の将来計画を実現するための事業に助成を行う。		
定性的・定量的評価(自由記述) ※定量的評価は可能な範囲で			
住民自治組織等により、歴史文化の継承活動や景観保全活動などが実施された。事業の実施に当たっては、市から住民自治組織等に対して助成金等を交付した。			
進捗状況 ※計画年次との対応	実施・検討にあたっての課題と対応方針(自由記述)		
<input checked="" type="checkbox"/> 計画どおり進捗している <input type="checkbox"/> 計画どおり進捗していない			
状況を示す写真や資料等			
<p>頼惟清旧宅の環境整備</p> <p>実施日：令和4年5月22日(日)～26日(木)， 8月28日(日)～29日(月)</p> <p>実施場所：町並み保存地区</p>			
			
環境整備後の庭			



評価軸③-7 歴史的風致維持向上施設の整備及び管理に関する事項		評価対象年度	令和4年度
項目		現在の状況	
竹原市史編さん記録保存事業		<input type="checkbox"/> 実施済 <input checked="" type="checkbox"/> 実施中 <input type="checkbox"/> 未着手	
事業期間	平成19年度～		
支援事業名	市単独事業		
計画に記載している内容	これまでの竹原市の歴史を記録に残すため、竹原市史として、昭和38年に論説編(竹原市史第二巻)、昭和39年から昭和42年にかけて資料編(竹原市史第三巻～五巻)、昭和47年に概説編(竹原市史第一巻)を刊行しているが、近現代史がないため、刊行に向けた情報収集・調査・編さんを行う。		
定性的・定量的評価(自由記述) ※定量的評価は可能な範囲で			
広島県立文書館において、史料調査を実施し、複写収集を行った。			
進捗状況 ※計画年次との対応	実施・検討にあたっての課題と対応方針(自由記述)		
<input checked="" type="checkbox"/> 計画どおり進捗している <input type="checkbox"/> 計画どおり進捗していない			
状況を示す写真や資料等			
			
複写収集した史料			

評価軸③-8 歴史的風致維持向上施設の整備及び管理に関する事項		評価対象年度	令和4年度
項目		現在の状況	
出前講座		<input type="checkbox"/> 実施済 <input checked="" type="checkbox"/> 実施中 <input type="checkbox"/> 未着手	
事業期間	平成14年度～		
支援事業名	市単独事業		
計画に記載している内容	市民等が構成する団体から依頼があった場合、出前講座のメニューにより講座内容を選択してもらい、市職員が集会・学習会等に出向き専門知識を活かした説明及び懇談会を行う。		
定性的・定量的評価(自由記述) ※定量的評価は可能な範囲で			
「文化財は先人の足跡」をテーマとした出前講座を、4回実施した。			
進捗状況 ※計画年次との対応	実施・検討にあたっての課題と対応方針(自由記述)		
<input checked="" type="checkbox"/> 計画どおり進捗している <input type="checkbox"/> 計画どおり進捗していない			
状況を示す写真や資料等			
実施日: 令和4年4月25日(月), 7月29日(金), 12月13日(火), 令和5年3月13日(月) 実施場所: 仁賀地域交流センターほか 団体名: 仁賀地域交流センター 参加者数: 約40人			
		実施風景	

評価軸④-1 文化財の保存又は活用に関する事項		評価対象年度	令和4年度
項目		現在の状況	
文化財の保存・活用		<input type="checkbox"/> 実施済 <input checked="" type="checkbox"/> 実施中 <input type="checkbox"/> 未着手	
計画に記載している内容	未指定の文化財については、その把握に努め、準備が整ったものから市指定文化財に指定するとともに、所有者や地域住民の協力が得られる体制づくりと啓発を行う。		
定性的・定量的評価(自由記述) ※定量的評価は可能な範囲で			
①重要伝統的建造物群保存地区選定40周年を記念し、記念式典・記念講演会を開催した。 ②竹原市竹原地区伝統的建造物群保存地区内にある竹原市歴史民俗資料館及び旧松阪家住宅について、文化財的価値を明らかにするとともに、今後の保存・活用方針を検討するため、建物の実測調査等を行った。			
進捗状況 ※計画年次との対応	実施・検討にあたっての課題と対応方針(自由記述)		
<input checked="" type="checkbox"/> 計画どおり進捗している <input type="checkbox"/> 計画どおり進捗していない			
状況を示す写真や資料等			
<p>① 記念式典・記念講演会</p> <p>開催日: 令和4年12月11日(日)                      開催場所: ホテル大広苑                      参加人数: 約80人</p>  <p style="text-align: center;">記念講演会</p> <p>② 竹原市歴史民俗資料館の調査</p>  <p style="text-align: center;">竹原市歴史民俗資料館</p>  <p style="text-align: center;">調査風景</p>			

評価軸④-2 文化財の保存又は活用に関する事項		評価対象年度	令和4年度
項目		現在の状況	
文化財の修理(整備を含む)		<input type="checkbox"/> 実施済 <input checked="" type="checkbox"/> 実施中 <input type="checkbox"/> 未着手	
計画に記載している内容	文化財の修理又は整備にあたっては、国、県及び市の指定文化財等については、関係法令を遵守し適正な手続を行うとともに、文化庁・広島県教育委員会と連携を図り、適切に対応する。		
定性的・定量的評価(自由記述) ※定量的評価は可能な範囲で			
広島県史跡頼惟清旧宅の修理を実施した。			
進捗状況 ※計画年次との対応	実施・検討にあたっての課題と対応方針(自由記述)		
<input checked="" type="checkbox"/> 計画どおり進捗している <input type="checkbox"/> 計画どおり進捗していない			
状況を示す写真や資料等			
<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>着工前</p> </div> <div style="font-size: 2em; color: blue;">➔</div> <div style="text-align: center;">  <p>完成</p> </div> </div>			

評価軸④-3

文化財の保存又は活用に関する事項

項目	評価対象年度	令和4年度 現在の状況
文化財の保存・活用を行うための施設		<input type="checkbox"/> 実施済 <input checked="" type="checkbox"/> 実施中 <input type="checkbox"/> 未着手

計画に記載している内容 歴史資料を保管している各施設の連携を深め、施設の設置目的を最大限に活かし、全体として各施設から文化都市にふさわしい情報発信ができるよう努める。

定性的・定量的評価(自由記述) ※定量的評価は可能な範囲で

①重点区域内にある歴史的建造物について、特別感や地域特性を演出できる施設を目指し、民間事業者による社会実験を実施した。

②旧松阪家住宅、旧光本家住宅、旧森川家住宅及び歴史民俗資料館の文化4施設について、ゴールデンウィーク期間限定で、開館時間の拡大と庭園の特別開放を行った。

進捗状況 ※計画年次との対応

実施・検討にあたっての課題と対応方針(自由記述)

- 計画どおり進捗している
- 計画どおり進捗していない

状況を示す写真や資料等

① 社会実験の実施

実施期間: 令和4年4月～令和5年2月

実施場所: 旧森川家住宅ほか

《内容》

- カフェ
- マルシェ
- 文化体験 など



マルシェ

② ゴールデンウィーク限定の取組

実施日: 令和4年4月29日(金)

～5月8日(日)

入館者数: 2,510人



庭園の特別開放

評価軸④-4

文化財の保存又は活用に関する事項

項目	評価対象年度	令和4年度
		現在の状況
文化財の周辺環境の保全		<input type="checkbox"/> 実施済 <input checked="" type="checkbox"/> 実施中 <input type="checkbox"/> 未着手

計画に記載している内容 文化財の周辺環境は、開発行為・生活スタイルの現代化により、失われやすいものであることを踏まえ、周辺環境も含めて文化財の価値を支えているという認識を広く住民に持ってもらう取組を進めていく。

定性的・定量的評価(自由記述) ※定量的評価は可能な範囲で

広島県史跡頼惟清旧宅のシロアリ駆除を行った。

進捗状況 ※計画年次との対応


実施・検討にあたっての課題と対応方針(自由記述)

- 計画どおり進捗している
- 計画どおり進捗していない

状況を示す写真や資料等



頼惟清旧宅

評価軸④-5 文化財の保存又は活用に関する事項		評価対象年度	令和4年度
項目		現在の状況	
文化財の防災		<input type="checkbox"/> 実施済 <input checked="" type="checkbox"/> 実施中 <input type="checkbox"/> 未着手	
計画に記載している内容	火災発生時の文化財搬出方法の確認や初期消火の知識及び防火意識の向上を継続的に行っていく。		
定性的・定量的評価(自由記述) ※定量的評価は可能な範囲で			
竹原町並保存会との共催により、文化財防火デーに合わせた防火訓練を実施した。(伝建地区)			
進捗状況 ※計画年次との対応	実施・検討にあたっての課題と対応方針(自由記述)		
<input checked="" type="checkbox"/> 計画どおり進捗している <input type="checkbox"/> 計画どおり進捗していない			
状況を示す写真や資料等			
<p>防火訓練(伝建地区)</p> <p>実施日:令和5年2月25日(土)</p> <p>実施場所:照蓮寺ほか</p> <p>参加者数:約40人</p> <p>《内容》</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○消火器取扱訓練</li> <li>○通報訓練</li> <li>○初期消火訓練</li> <li>○放水訓練</li> </ul>			
			
		消火器取扱訓練	

評価軸④-6

文化財の保存又は活用に関する事項

項目	評価対象年度	令和4年度 現在の状況
文化財の保存及び活用の普及・啓発		<input type="checkbox"/> 実施済 <input checked="" type="checkbox"/> 実施中 <input type="checkbox"/> 未着手

計画に記載している内容

文化財の保存・活用の普及啓発を行うとともに、歴史・文化へ関心を高める取組を進める。

定性的・定量的評価(自由記述) ※定量的評価は可能な範囲で

- ①重要伝統的建造物群保存地区選定40周年を記念し、芸術作品の展示を行った。
- ②日本遺産「荒波を越えた男たちの夢が紡いだ異空間～北前船寄港地・船主集落～」の中国・四国ブロックの寄港地を自治体広報紙で紹介した。

進捗状況 ※計画年次との対応

実施・検討にあたっての課題と対応方針(自由記述)

- 計画どおり進捗している
- 計画どおり進捗していない

状況を示す写真や資料等

① 芸術作品の展示

展示日: 令和4年11月28日(月)  
 ~令和5年1月15日(日)  
 展示場所: 旧森川家住宅  
 来場者数: 1, 244人



展示風景

② 日本遺産の寄港地紹介

寄港地: 竹原市ほか8市町



とっとり市報(令和5年2月号)



評価軸④-7 文化財の保存又は活用に関する事項		評価対象年度	令和4年度
項目		現在の状況	
埋蔵文化財の取り扱い		<input type="checkbox"/> 実施済 <input checked="" type="checkbox"/> 実施中 <input type="checkbox"/> 未着手	
計画に記載している内容	広島県教育委員会と密接な連携を図り、指導を受けながら埋蔵文化財の保護と活用に努める。		
定性的・定量的評価(自由記述) ※定量的評価は可能な範囲で			
開発行為に係る文化財等の有無及び取扱いを確認するため、現場立会、試掘調査等を行った。 (令和4年度:7件)			
進捗状況 ※計画年次との対応	実施・検討にあたっての課題と対応方針(自由記述)		
<input checked="" type="checkbox"/> 計画どおり進捗している <input type="checkbox"/> 計画どおり進捗していない			
状況を示す写真や資料等			
			
調査状況(新庄地区)		出土遺物(東野地区)	

評価軸④-8

文化財の保存又は活用に関する事項

項目	評価対象年度	令和4年度
		現在の状況
文化財の保存・活用に関わる住民、NPO等の各種団体		<input type="checkbox"/> 実施済 <input checked="" type="checkbox"/> 実施中 <input type="checkbox"/> 未着手

計画に記載している内容

地域がもつ歴史的資源をまちづくりに活かそうとする市民活動が活発に行われている。

定性的・定量的評価(自由記述) ※定量的評価は可能な範囲で


竹原町並保存会が、竹原市教育委員会と共同で、重要伝統的建造物群保存地区選定40周年を記念した写真集を発行した。

進捗状況 ※計画年次との対応

実施・検討にあたっての課題と対応方針(自由記述)

- 計画どおり進捗している
- 計画どおり進捗していない

状況を示す写真や資料等



重伝建選定40周年記念写真集

評価軸⑤-1

効果・影響等に関する報道

報道等タイトル	評価対象年度	
	年月日	令和4年度
竹原4文化施設 開館1時間延長	令和4年4月27日	中国新聞
伝統建築入館キャッシュレス 竹原の保存地区内4施設	令和4年5月19日	読売新聞
観光客10年以降で最少 竹原市21年7.8%減	令和4年5月21日	中国新聞
20歳が采配 勇壮みこし 忠海祇園祭	令和4年7月20日	中国新聞
邸宅の近代化過程示す 竹原の旧森川家住宅	令和4年7月22日	中国新聞
竹原市「町並み保存地区」の写真集制作へ写真を選別	令和4年9月9日	NHK広島放送局
町並み包む優しい光 竹原で3年ぶり「憧憬の路」	令和4年11月1日	中国新聞
歴史的建造物 アート空間に 竹原の保存地区	令和4年11月3日	中国新聞
町並み保存地区一帯でマルシェ 竹原 あすから	令和4年11月11日	中国新聞
渦巻く塩 竹原史に彩り 現代美術家が制作	令和4年11月28日	中国新聞
竹原の町並み継承へ決意 重伝建選定40周年記念式典	令和4年12月13日	中国新聞
町並み彩るひな飾り 竹原できょうから	令和5年2月11日	中国新聞

定性的・定量的評価(自由記述) ※定量的評価は可能な範囲で

歴史的な町並みや建造物の保存に関する取組, 伝統行事等の継承に関する取組等を, 市民等に広く周知することができ, 歴史まちづくりに対する関心が高まった。

進捗状況 ※計画年次との対応

実施・検討にあたっての課題と対応方針(自由記述)

- 計画の進捗に影響あり
- 計画の進捗に影響なし

状況を示す写真や資料等

評価軸⑥-1  
その他(効果等)

評価対象年度 令和4年度

項目

歴史まちづくりの効果

計画に記載  
している内容

定性的・定量的評価(自由記述) ※定量的評価は可能な範囲で。記事・議会議事録等を添付

①竹原市歴史的風致維持向上計画(平成24年6月認定)に基づき、様々な事業に取り組んだ結果、竹原市竹原地区伝統的建造物群保存地区(重点区域の一部)の観光客数及び観光消費額が増加した。ただし、令和2年及び令和3年は新型コロナウイルス感染症の影響により、大きく減少した。  
②未指定の文化財の把握等に努め、竹原市歴史的風致維持向上計画策定後、6件を文化財に登録・指定した。


進捗状況 ※計画年次との対応

実施・検討にあたっての課題と対応方針(自由記述)

- 計画の進捗に影響あり
- 計画の進捗に影響なし

状況を示す写真や資料等

① 観光客数等の増加



② 文化財の新規登録・指定

年度	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	R1	R2	R3	R4
登録等数	0	1	2	0	0	0	1	0	0	2	0