

人・農地プランの実質化に向けた工程表

都道府県名	市町村名	対象地区	集落名	2019年度				2020年度				2021年度				
				4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月	
広島県	竹原市	打越	打越			①・②					③・④					
		中須	中須			①・②					③・④					
		上田万里	上田万里			①・②				③・④						
		中田万里	中田万里			①・②				③・④						
		小梨北	小梨北			①・②				③・④						
		小梨南	小梨南			①・②				③・④						

人・農地プランの実質化の取組

- ① アンケートの実施
- ② 地図化による現況把握
- ③ 話し合い
- ④ プランの取りまとめ手続

注：①から④までは例示ですので、取組内容を地域の実情に合わせて細分化すること等もできます。