



立地適正化計画策定に向けた今後の予定

I. 立地適正化計画策定のスキーム



II. 計画策定の流れ



III. スケジュール

平成 28 年 11 月頃～ ワーキング会議, 検討部会

平成 28 年度末頃～ 第 1 回竹原市都市再生協議会開催(予定)

平成 29 年度末頃 竹原立地適正化計画策定, 運用開始(予定)