

竹原市週休2日モデル工事試行要領

1 趣旨

この要領は、持続可能な建設産業に向けた労働環境の改善を目的とする「週休2日モデル工事」の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

2 定義等

- (1) 週休2日とは、1週間のうち、原則土曜日及び日曜日の2日間並びに国民の祝日において現場閉所することをいう。
- (2) 品質管理、安全管理等のために継続して行わなければならない作業や工程上の都合等やむを得ない場合は、週休予定日の前後6日以内の振替休日を設定したうえで、週休予定日の前日までに監督員との協議により週休日を変更することができるものとする。この場合においては、4週間のうち8日間の休日を確保することとする。
- (3) 雨天時等で現場を閉所する場合において、前号の協議を行ったものについては、週休日とすることができる。
- (4) 現場閉所日数とは、次号の対象期間内において、下請業者も含めて、1日を通して、現場事務所での内業を含む全ての現地作業も実施していない日の合計とする。この場合において、現地作業には、資材納入や交通誘導、運搬等建設業に該当しないものは含まない。
- (5) 対象期間とは、工事着手する日（準備期間は除く。）から工事完了日（後片付け期間は除く。）までとし、次の期間は除く。
 - ア 年末年始6日間及び夏季休暇3日間
 - イ 工場製作のみが行われている期間
 - ウ 災害時の緊急対応など、受注者の責によらず休工又は現場作業を余儀なくされる期間

3 対象工事

- (1) 発注者指定型
発注者が指定する工事とし、特記仕様書に発注者指定型である旨を明示するものとする。
- (2) 受注者希望型
発注者指定型を除く全ての工事を対象とし、特記仕様書に受注者希望型である旨を明示するものとする。ただし、週休2日の確保が困難な工事（緊急対応工事等）は、対象外とする。

4 試行方法

- (1) 受注者が、受注希望型の工事において週休2日モデル工事を希望する場合は、契約後速やかに、工事打合せ簿により発注者へ申し出るものとする。
- (2) 受注者は、工事着手までに、週休2日取得が確認できる別記様式「休日取得計画表（以下「計画表」という。）」を発注者に提出するものとし、対象期間を明確にするため、工事着手日と工事完了日を計画表に明記するものとする。
- (3) 受注者は、「週休2日モデル工事」である旨を看板等に記載し、工事現場に設置することとし、その費用については、現場環境改善費として計上する。

- (4) 受注者は、工事期間中、計画表に休日の取得状況を記入し、これを確認できる書類（工事日誌や出勤簿等）とともに、毎月7日までに監督職員に提出する。
- (5) 受注者は、工事完了後、計画表に休日の取得状況を記入し、これを確認できる書類とともに提出する。
- (6) 週休2日を理由とする工期延長は、認めない。

5 経費の補正

週休2日モデル工事を実施した結果、現場閉所状況が4週6休以上であった場合は、変更契約時において、次に掲げる経費にそれぞれの補正係数を乗じることとする。ただし、港湾土木請負工事積算基準を適用した工事は、労務費（高級船員、普通船員、潜水土、潜水送気員及び潜水連絡員は、除く。）のみ補正係数を乗じることとする。

- (1) 4週8休以上（現場閉所率 28.5%（8日／28日）以上）

- ア 労務費 1.05
- イ 機械経費（賃料）1.04
- ウ 共通仮設費 1.04
- エ 現場管理費 1.06

- (2) 4週7休以上4週8休未満（現場閉所率 25.0%（7日／28日）以上 28.5%未満）

- ア 労務費 1.03
- イ 機械経費（賃料）1.03
- ウ 共通仮設費 1.03
- エ 現場管理費 1.04

- (3) 4週6休以上4週7休未満（現場閉所率 21.4%（6日／28日）以上 25.0%未満）

- ア 労務費 1.01
- イ 機械経費（賃料）1.01
- ウ 共通仮設費 1.02
- エ 現場管理費 1.03

6 アンケートの実施

週休2日モデル工事の検証を行うため、受注者は、完成検査までに、別に定めるアンケートに回答するものとする。

7 工事成績評定

4週8休以上の現場閉所を実施した場合は、工事成績評定表の「工程管理」で評価する。ただし、週休2日を実施できなかった場合でも、工事成績評定は減点しない。

8 その他

この要領に定めのない事項については、必要に応じ受発注者が協議して定めるものとする。

附 則

この要領は、令和2年6月1日から施行する。

別記様式

休日取得計画表

工事名： ○○線・川○○工事

工事箇所： ○○市○○区○○

<凡例>○：作業日，△：振替作業日，●：現場閉所，▲：振替現場閉所日，■：天候等による現場閉所日

令和 年 月			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	集計				
費目	工種	計画・実績																																			休工 日数 上段：計画 下段：実績	作業 日数 上段：計画 下段：実績
		計画																																				
		実績																																				
		計画																																				
		実績																																				
		計画																																				
		実績																																				
		計画																																				
		実績																																				
		計画																																				
		実績																																				
		計画																																				
		実績																																				
		計画																																				
		実績																																				
		計画																																				
		実績																																				
		計画																																			7日	19日
		実績																																				
		備考																																			○○月休工達成率 計画①： 日 実績②： 日 休工達成率②/① =	
		備考																																			累計休工達成率 計画③： 日 実績④： 日 休工達成率④/③ =	